Biên bản họp nhóm IX.VOICE – Tuần 2 (20/10/2026)

Buổi họp tuần 2 phân công 15 work package W2.01–W2.15 (tổng 29 man-day) cho 7 thành viên, hạn từ 21/10 đến 25/10, và đặt G1 review với CEO/Sponsor vào 23/10.

Thông tin buổi họp

Mục	Nội dung
Dự án	IX.VOICE – Vietnamese Voice Analytics & Conversation Intelligence Platform
Buổi họp	Họp nhóm tuần 2 (W2), giai đoạn M1 – Project Initiation
Ngày	Thứ Ba, 20/10/2026
Giờ, hình thức	09:00 giờ, tham gia họp trên Google Meet.
Chủ trì	Dương Hữu Đức (Leader)

Quyết định chính

1. WBS ở mức work package cho W2; Action Plan chi tiết lập riêng theo từng tuần và theo dõi trên Google Sheet (sau này sẽ hoạt động chính thức trên GitHub Projects).
2. G1 review với CEO/Sponsor diễn ra ngày 23/10 => các bằng chứng M1 / G1 phải xong trước đó.
3. Làm theo hướng mock / fixture-first: adapter và contract Job/Transcript không chờ model thật , data không chờ chọn AI , repo và CI không chờ AI pipeline .
4. Use case tư vấn bảo hiểm nhân thọ và tài liệu Prudential được chốt trong W2; checklist v0.1 vẫn chạy tiếp bằng giả định rõ nếu W2.02 chưa xong.
5. Owner–Reviewer–Tester và evidence template được chốt cùng G1 acceptance / QC strategy.

Phân công công việc W2

Buổi họp phân công 15 work package cho 7 thành viên, hạn từ 21/10 đến 25/10. Chi tiết owner, người hỗ trợ, hạn, ưu tiên, gate và phụ thuộc xem trong Google Sheet IX.VOICE Work Breakdown Structure - Google Trang tính

Vấn đề còn mở từ tuần 1

STT	Vấn đề	Thông tin đã có
1	Sản phẩm Prudential đối chiếu	Chưa có yêu cầu cụ thể; chốt qua W2.02

2	Owner NLP/LLM/Emotion	Chốt ở G2; chưa rõ ai phối hợp với BA về acceptance criteria trong lúc chờ
3	Tiêu chí đánh giá dự án (dataset, chỉ số, mức đạt)	Chưa có tiêu chí cụ thể
4	Mức độ cảm xúc mà dự án có thể phân tích	- danh sách nhãn cảm xúc; - có chia mức nhẹ / vừa / mạnh hay không; - phân tích theo từng lượt nói hay cả cuộc gọi; - dựa trên giọng nói, văn bản hay cả hai.